CHRONOLOGIE DES RÉALISATIONS

Analyse temporelle du projet Monopoly - Groupe P2405873 / P2311363 / P2209732

CONTRIBUTEUR	DÉBUT MARS (SEMAINES 1-2)	MI-MARS (SEMAINES 2-3)	FIN MARS (SEMAINES 4)	DÉBUT AVRIL (SEMAINES 1-2)	MI-AVRIL (SEMAINES 2-3)	FIN AVRIL (DERNIERS COMMITS)
MAHAMAT ATTOUHAMI M.	Architecture & Classes Base		Gestion Faillite & Menu Actions			Audio & Musique SDL_Mix
ISSANE DJEMAOUI	Jeu TXT &Méthodes	Plateau SDL & Achat / Loyer	Monopoles & Cases Spéciales	Sauvegarde & Gestion Echanges	Finition TXT	Pions, Dés, Interface Cartes
AUGUSTIN LINOSSIER	InitialisationTPs		Prison & Case Départ Hypothèc	Bugs & Optimisations	Interface Joueurs & Cartes	Echanges SDL & Graphism

DJEMAOUI ISSANE

MAHAMAT ATTOUHAMI M.

LINOSSIER AUGUSTIN